	Red. Br.
	        Predmet nabave
	 Procijenjena          

   vrijednost 
	Vrsta postupka
	Planirani

početak
	Planirano 

trajanje



	 1. 
	Sanacija obalnog zida u luci Tisno
	  2.000.000,00
	  otvoreni   postupak
	III.kvartal
	120 dana

	 2.
	Sanacija urušenog obalnog zida u luci Pirovac
	  2.000.000,00
	otvoreni postupak
	     III. kvartal
	120 dana

	 3.
	Usluge upravljanja i vođenja luka i vodenih putova
	2.080.000,00
	usluge iz dodatka IIB
	II. kvartal
	godinu dana

	 4.
	Sanacija zgrade u luci Primošten


	   480.000,00
	Otvoreni postupak
	IV. kvartal
	90 dana

	5.
	Uređenje pješačke zone na korjenu gata u luci Zlarinu
	    120.000,00     


	 Bagatelna nabava
	IV. kvartal
	30 dana

	 6.
	Sanacija gatova u luci Vodice-Stražara
	    160.000,00
	 Bagatelna nabava   
	II. kvartal
	60 dana

	7.
	Sanacija obalnog zida u luci Krapanj
	     160.000,00
	Bagatelna nabava
	I.kvartal
	30 dana

	8.
	Sanacija platoa luke Martinska
	     160.000,00
	Bagatelna nabava
	I.kvartal
	30 dana

	9.
	Postavljanje pontona u luci Vodice-Stražara
	    120.000,00
	Bagatelna nabava
	II. kvartal
	15 dana

	10.
	Postavljanje pontona u luci Prvić Luka


	    120.000,00
	Bagatelna nabava
	II. kvartal
	15 dana


	11. 
	Postavljanje sidrenog sustava u luci Rogoznica


	    120.000,00
	Bagatelna nabava
	II. kvartal
	15 dana

	12.
	Priključak struje i vode u luci Zlarin


	    60.000,00
	Bagatelna nabava
	II. kvartal
	30 dana

	13.
	Dokumentacija luka Sv.Petar


	    40.000,00
	Bagatelna nabava
	II. kvartal
	60 dana

	14.
	Projektna dokumentacija luke Vrnaža
· Geomehanički radovi

· Idejni projekt

· Glavni i izvedbeni projekt
	  256.000,00

  152.000,00

  152.000,00
	Bagatelna nabava
Bagatelna nabava

Bagatelna nabava
	III. kvartal

I.kvartal

III. kvartal
	30 dana

60 dana

30 dana

	15.
	Projektna dokumentacija luke Dolac

· Geomehanički radovi

· Glavni i izvedbeni projekt
	  184.000,00

  136.000,00
	Bagatelna nabava

Bagatelna nabava
	III. kvartal

III. kvartal
	60 dana

60 dana

	16.


	Projektna dokumentacija luke Kaprije

· Studija utjecaja na okoliš

· Geomehanički radovi
	  152.000,00

  168.000,00
	Bagatelna nabava

Bagatelna nabava
	III. kvartal

IV. kvartal
	60 dana

60 dana

	17.
	Projektna dokumentacija luke Bilice

· Geomehanički radovi

· Glavni i izvedbeni projekt
	  176.000,00

  144.000,00
	Bagatelna nabava

Bagatelna nabava
	III. kvartal

IV.kvartal
	60 dana

60 dana

	18. 
	Priključak struje i vode u luci Kaprije
	 60.000,00
	Bagatelna nabava


	II. kvartal
	30 dana

	19.
	Usluge telefona, mobitela, interneta
	 70.000,00
	Bagatelna nabava


	I.kvartal
	godišnje

	20.


	Održavanje objekata pomorske signalizacije
	136.000,00
	Bagatelna nabava
	I.kvartal
	godišnje

	21.
	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
	30.000,00
	Bagatelna nabava
	I.kvartal
	godišnje

	22. 
	Geodetsko-katastarske usluge
	20.000,00


	Bagatelna nabava
	I.kvartal
	godišnje

	23.
	Ronilačke usluge
	30.000,00
	Bagatelna nabava
	I.kvartal
	godišnje

	24.
	Uredski materijal
	20.000,00
	Bagatelna nabava
	I.kvartal
	godišnje

	25.
	Službena, radna i zaštitna odjeća
	30.000,00
	Bagatelna nabava
	I.kvartal
	godišnje

	26.
	Električna energija
	130.000,00
	Bagatelna nabava
	I.kvartal
	godišnje

	27.
	Nabava novog vozila
	180.000,00
	Bagatelna nabava
	II. kvartal
	leasing/5 god

	28.
	Nabava novog plovila
	199.000,00
	Bagatelna nabava
	II. kvartal
	-


